

FORMATO DEL PLAN DE TRABAJO

Nombre del GT/Comité/Subcomité o Grupo de Trabajo	Grupo Técnico de Cultura - GTCu													
Periodo	Enero a diciembre de 2026													
Fuente ¹	Actividad	Cronograma												Resultado
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Mandato 1: Promover la participación de bienes y servicios culturales de la Alianza del Pacífico (AP) en espacios de promoción e intercambio de bienes y servicios culturales, así como en foros u otros espacios internacionales y sumarnos a proyectos de carácter global, que permitan potenciar la circulación y la generación de redes e intercambios monetarios no monetarios de los bienes y servicios culturales de la AP.	Continuar con el Calendario cultural digital del GTC.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proyecto de continuidad de Proceso de actualización del calendario cultural con las actividades culturales de los países de la Alianza del Pacífico. Se espera mantener actualizado el calendario cultural dentro de la página de la AP, a través de la vinculación con las plataformas institucionales.
	Realizar el XI Ciclo de cine de los países de la AP, el cuál incluiría un espacio de reflexión y conversación.										X	X		Realización del XI Ciclo de cine de los países de la AP y conversatorio según la temática a definir.
	Participar en el Congreso <i>Artes para la Paz</i> sobre Formación Artística y Cultural, en el marco de la		X	X	X									En el marco de la firma de la Declaratoria Ministerial de Cultura en el marco de la Alianza del Pacífico,

¹ Declaración Presidencial, Visión 2030, Funciones, Declaraciones Conjuntas, Hojas de Ruta.

[illegible]

Plan de Trabajo Fondo Cooperación 2026.	entre los países de la Alianza del Pacífico y MERCOSUR en el marco del Mercado de Economía Creativa de Chile.														Cooperación de la Alianza del Pacífico / plan de trabajo de entrega FCAP.
Mandato3: Promover el desarrollo de espacios para la generación de capacidades, intercambio de experiencias, saberes y conocimientos en materias de cultura, economía creativa y al patrimonio cultural, tanto para la sociedad civil como para los funcionarios/técnicos de las instituciones que representamos y de aquellas afines con las que trabajamos”.	Ejecutar el proyecto Caminos de Saberes: Formación y Autonomía para Mujeres en ruralidad y étnicamente diversas de los países de la Alianza del Pacífico, con énfasis en los oficios tradicionales y prácticas ancestrales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proyecto de continuidad Ejecución del proyecto de Formación y Autonomía para Mujeres en ruralidad y étnicamente diversas de los países de la Alianza del Pacífico-de adjudicarse el GTCU el proyecto presentado al Fondo de Cooperación de la AP-.

FORMATO PARA LA CREACIÓN DE LA RUTINA DE SEGUIMIENTO

Tipo de rutina	Propósito	Frecuencia (semanal, quincenal, mensual, etc)	Asistentes
Reuniones del Grupo AP.	Establecer la organización de actividades, cronograma de trabajo, y avances de las acciones propuestas y acuerdos definidos que serán registrados en la minuta que derive de la reunión.	Mensual o según necesidad.	Miembros del Grupo Técnico de Cultura
Informes para los CNs	Mantener informada a las coordinaciones nacionales sobre los avances en el GTCu	Notificar vía correo electrónico a más tardar dos días después de la	Coordinadores Nacionales

		reunión del GTCU o antes de ser necesario.	
Reuniones con CNS	Informar los avances y desafíos existentes al interior del GTCu	Informar los avances y desafíos existentes al interior del GTCu	Coordinadores Nacionales
Reuniones de coordinación con GT...	Articular el trabajo del GTCU con otros grupos técnicos con las cuáles es posible cruzar algunos objetivos y hacer sinergias en materia de cultura.	Cuando se requiera o nos lo soliciten.	GTCU y otros Grupos Técnicos
Reuniones con otras instancias (CEAP, OOII, etc)	Promover la integración y partenariado cooperación con socios estratégicos interesados y de interés para el GTCu	Cuando se requiera o nos lo soliciten.	GTCU y socios estratégicos
Proyectos de cooperación con Estados Observadores	Identificar oportunidades de trabajo con los socios interesados y definir el un plan de trabajo para su ejecución.	Presentación en el VI Foro de Cooperación y cuando se requiera.	GTCU y Estados Observadores
Calendario para revisar coincidencias regionales/globales de reuniones culturales de alto nivel y de interés para la AP	Actualizar el calendario cultural.	Trimestral.	GTCU y Coordinadores Nacionales
Evaluación para implementar la Declaración Conjunta AP-MERCOSUR			