

PLAN DE TRABAJO

Nombre del GT/Comité/Subcomité o Grupo de Trabajo	Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde (GTMACV)													
Periodo	De enero a diciembre 2026													
Fuente ¹	Actividad	Cronograma												Resultado
		2026												
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Hoja de Ruta actualizada hacia una gestión sostenible de plásticos	Implementación de la Hoja de Ruta de Gestión Sostenible de Plástico, actualizada				X	X	X							1. Con base en el análisis de la normativa vigente en los países de la Alianza del Pacífico, elaborado en 2023-2024, profundizar en las buenas prácticas respecto de normativas relacionadas con la gestión sostenible de plásticos, particularmente respecto de plásticos de un solo uso, planes de reconversión y responsabilidad extendida del productor de envases y embalajes.
							X	X	X					2. Desarrollar un compendio de buenas prácticas de diseño de envases y embalajes de plástico en los países de la Alianza del Pacífico, con la participación de socios estratégicos
									X	X	X			3. Identificar y analizar las posibles áreas de articulación y desarrollo conjunto de las hojas de ruta de economía circular en los países de la AP
	Implementación de la Estrategia comunicacional con apoyo del Grupo Técnico de Estrategia Comunicacional.		X	X										4. Difusión de los videos derivados de la campaña, los cuales están publicados en el micrositio de la página web de la Alianza del Pacífico, y actualización del micro-sitio de ser necesario.
		X	X											5. Difusión de la actualización de la Hoja de Ruta de Gestión Sostenible de Plástico actualizada.

¹ Declaración Presidencial, Visión 2030, Funciones, Declaraciones Conjuntas, Hojas de Ruta.

	Socialización y actualización del reporte de los indicadores de medición en la cadena de valor de plásticos.									X	X			6. Reporte actualizado de los indicadores de medición en la cadena de valor de los plásticos del Hub de residuos y economía circular.
	Financiamiento para la implementación de la hoja de ruta de gestión sostenible de plástico actualizada						X	X						7. Apalancamiento de recursos técnicos y financieros para la implementación de la Hoja de Ruta de Gestión Sostenible de Plástico actualizada
Visión 2030	Diálogo con el CE-CEAP y el CEAP para fortalecer las sinergias entre los espacios de trabajo a través del intercambio de buenas prácticas.			X										8. Coordinación con el SGT CER para la publicación del informe de “Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales en los países de la Alianza del Pacífico en materia ambiental y de derechos humanos: Experiencias y mejores prácticas”.
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9. Seguimiento a la implementación de las recomendaciones con el SGT CER “Las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales en los países de la Alianza del Pacífico en materia ambiental y de derechos humanos: Experiencias y mejores prácticas”.
Hoja de Ruta actualizada hacia una gestión sostenible de plásticos	Promover la cooperación con los Estados Observadores y otros potenciales cooperantes.				X									10. Intercambio de experiencias entre países miembros de la Alianza del Pacífico y ASEAN.
						X	X							11. Intercambio de experiencias entre países miembros de la Alianza del Pacífico en el tema de gestión sostenible de plástico Responsabilidad Extendida del Productor.
Declaración de Cali de 2017	Coordinación permanente entre el GTMACV y el SGT-MRV para promover la cooperación y complementariedad de acciones.			X			X			X			X	12. Reporte de las reuniones trimestrales.
		X	X											13. Desarrollar un plan de trabajo conjunto entre el GTMACV y el SGT-MRV.
Funciones	Promover y fortalecer el diálogo entre el GTMACV y con otras instancias de la Alianza del Pacífico.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14. Establecer alianzas estratégicas/ asistencia técnica/ apoyo con otros grupos técnicos

	Convocatoria al Fondo de la Alianza del Pacífico								X	X				15.Elaboración de propuesta de proyecto a presentar en próxima convocatoria al fondo de la Alianza del Pacífico
	Coordinar con el GTEC la actualización de sus contenidos en la página web de la AP.													

RUTINA DE SEGUIMIENTO

Tipo de rutina	Propósito	Frecuencia	Asistentes
Reuniones del Grupo AP		Mensual	Representantes y/o Delegados GTMACV
Informes para los CNs	Comunicar y compartir los avances de la implementación del Plan de Trabajo del GTMACV.	Trimestral	
Reuniones con CNs	Presentar los avances de la implementación del Plan de Trabajo del GTMACV.	Trimestral	
Reuniones de coordinación con GT...	Dar seguimiento a la implementación del plan de trabajo entre GTMACV y el SGTMRV.	Bimestral	GTEC
Reuniones con otras instancias (CEAP, OOII, etc.)	Dar seguimiento a la implementación del plan de trabajo entre el GTMACV, CE-CEAP y CEAP.	Bimestral	CE-CEAP
Proyectos de cooperación con Estados Observadores	Fortalecer y profundizar las relaciones de cooperación de la Alianza del Pacífico con potenciales socios.	Bimestral	Consejo de Cooperación